CRONOGRAMA

Etapa	Atividade	Mar.	Abr.	Mai.
Desenvolver, em grupo, um estudo prático analisando dados reais de uma empresa ou fonte pública: 22/03	Formação do Grupo / Todos	10/03		
	Reunião Kick Off / Todos	16/03		
	Cronograma do projeto / Beatriz	16/03		
	Escolha da temática / Todos	16/03		
	Seleção do Dataset / Todos	16/03		
	Definição de Metadados / Bruna	16/03		
	Definição do Objetivo / Todos	16/03		
	Reunião refinamento / Todos	19/03		
	Definição da empresa / Livia	19/03		
	Primeiras análises e perguntas / Beatriz	19/03		
	Criação do GitHub / Isabella	19/03		
Entrega da proposta analítica com análise exploratória e atualização do GitHub com scripts em Python conforme critérios de avaliação: 12/04	Reunião Kick Off / Todos		31/03	
	Proposta Analítica / Livia e Beatriz		10/04	
	Análise Exploratória dos Dados / Bruna e Isabella		10/04	
	Reunião Kick Off / Todos		11/04	
Esboço do Storytelling e Scripts da Análise Exploratória	A definir			17/05
	A definir			17/05
	A definir			17/05

Revisados no GitHub: 17/05	A definir			17/05
	A definir			17/05
Gravar e publicar apresentação do projeto (5–10 min no YouTube com link no GitHub) e entregar o documento final: 31/05	A definir			31/05
	A definir			31/05
	A definir			31/05
	A definir			31/05