

CRONOGRAMA

Etapa	Atividade	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.
Desenvolver, em grupo, um estudo prático analisando dados reais de uma empresa ou fonte pública: 22/03	Formação do Grupo / Todos	10/03			
	Reunião Kick Off / Todos	16/03			
	Cronograma do projeto / Beatriz	16/03			
	Escolha da temática / Todos	16/03			
	Seleção do Dataset / Todos	16/03			
	Definição de Metadados / Bruna	16/03			
	Definição do Objetivo / Todos	16/03			
	Reunião refinamento / Todos	19/03			
	Definição da empresa / Livia	19/03			
	Primeiras análises e perguntas / Beatriz	19/03			
	Criação do GitHub / Isabella	19/03			
Entrega da proposta analítica com análise exploratória e atualização do GitHub com scripts em Python conforme critérios de avaliação: 12/04	Reunião Kick Off / Todos		31/03		
	Proposta Analítica / Livia e Beatriz		10/04		
	Análise Exploratória dos Dados / Bruna e Isabella		10/04		
	Reunião Kick Off / Todos		11/04		
Esboço do Storytelling e Scripts da Análise Exploratória Revisados no GitHub: 17/05	Reunião Kick Off / Todos				11/05
	Entrega das partes do Storytelling / Todos				15/05
	Revisão Final / Todos				17/05

Gravar e publicar apresentação do projeto (5–10 min no YouTube com link no GitHub) e entregar o documento final: 31/05	Criação do vídeo / Bruna				04/06
	Apresentação em áudio / Todos				06/06
	Revisão Final / Todos				07/06